



Приложение 4
к приказу № 30/1-п от 18.03.2021

Директор
А.Б. Брадкова С.И.

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»			
1.	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста»: Издание приказа о создании Центра: • утверждение Положения о деятельности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»; • назначение руководителя Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»; • утверждение порядка решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»; • утверждение перечня функций центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного профиля в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; • утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»; • утверждение штатного расписания Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»; • разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра; • утверждение Базового перечня показателей результативности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2021
2.	Согласование дизайн-проекта Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» с Министерством образования Тверской области и отделом образования Лихославльского района	Дизайн проект	Май 2021

3.	Согласование проекта зонирования Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» с Министерством образования Тверской области и отделом образования Лихославльского района	Проект зонирования	Май 2021
4.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология»: • Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; • Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Свидетельства о повышении квалификации	Март-май 2021
5.	Закупка, доставка и наладка оборудования: • подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; • объявление конкурсных закупочных процедур; • косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь-август 2021
6.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август 2021
7.	Разработка и утверждение планов учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Планы учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Август - сентябрь 2021
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2021
9.	Создание Интернет-странички на сайте школы	Страничка на сайте	Сентябрь 2021
10.	Открытие Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2021
11.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно